

| 目標スケジュール | | 開始 | 終了 | 2017/10/10~ | 2017/11/10~ | 2017/12/10~ | 2017/1/10~ | 2017/2/10~ | 2017/3/10~ |
|--|-----------------------|-------|------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| HP 設計 戦略 | USPの確立 | 10/10 | 11/9 | | | | | | |
| | コンバージョンの設定 | | | | | | | | |
| | コンテンツ設計 | | | | | | | | |
| | 内部SEO対策 | | | | | | | | |
| | HP構築マップ作製 | | | | | | | | |
| | Google Analytics 現状解析 | | | | | | | | |
| コン テン ツ S E O | ワードプレス設定 | 10/10 | 11/9 | | | | | | |
| | GRC操作方法 | | | | | | | | |
| | 関連キーワードツール設定・操作方法 | | | | | | | | |
| | SEOチェキ | | | | | | | | |
| | プラグイン設定 | | | | | | | | |
| | キーワードリサーチ方法 | | | | | ↔ | | | |
| | ライティング講座 | | | | | ↔ | | | |
| | 記事添削 | | | | | | → | | |
| ペ ー ジ パ イ ト | コンセプトメイキング | 11/10 | 12/9 | | ↔ | | | | |
| | タイトルのつけ方 | | | | ↔ | | | | |
| | PDF化・サーバーにUP | | | | | ↔ | | | |
| | 電子書籍発行 | | | | | ↔ | | | |
| L P 作 成 | 初期設定（サーバー契約） | 12/10 | 1/9 | | | ↔ | | | |
| | 1カラム用テンプレート紹介 | | | | | ↔ | | | |
| | ライティングルール | | | | | ↔ | | | |
| | ABテスト | | | | | | ↔ | | |
| | ヒートマップ解析 | | | | | | | ↔ | |
| リ ス ト マ ー ケ テ ィ ン グ | メルマガ配信スタンド設定 | 1/10 | 2/9 | | | | ↔ | | |
| | コンセプトメイキング | | | | | | ↔ | | |
| | ステップメール構築 | | | | | | | ↔ | |
| | メルマガライティング講座 | | | | | | | ↔ | |
| | タイトルのつけ方 | | | | | | | ↔ | |
| | リスト収集方法 | | | | | | | | ↔ |
| F B 広 告 | FB広告設定 | 2/10 | 3/9 | | | | | ↔ | |
| | ピクセル設定 | | | | | | | ↔ | |
| | オーディエンス作成 | | | | | | | ↔ | |
| | 広告テスト・画像 | | | | | | | ↔ | |
| | 広告テスト・キャッチ | | | | | | | | ↔ |
| S N S 活 用 | FBページ | 3/10 | 4/9 | | | | | | ↔ |
| | youtube | | | | | | | | ↔ |
| | Instagram | | | | | | | | |